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Ускорительный комплекс «СКИФ»

• Линейный ускоритель с 
энергией 200 МэВ.

• Транспортные каналы:      
линак – бустер,                   
бустер – накопитель.

• Бустерный синхротрон с 
энергией 3 ГэВ и периметром 
158.7 м

• Электронное накопительное 
кольцо с энергией 3 ГэВ, 
периметр476 м, эмиттанс 73.2 
пм,  16 × 6 м промежутков    



Контракты

2020-11-16 контракт СКИФ-1 (линак 200МэВ, канал до бустера и бустер 158 м) на 3,62 млрд. руб.
Окончание 30.09.24

2021-05-21 контракт СКИФ-2 (канал бустер-накопитель 180 м, накопитель 476 м) на 8,93 млрд. руб.
Окончание 15.12.24

2023-12-22 контракт на оборудование для КСИ на 0,164 млрд. руб. 

Здание 
инжектора

Здание 
накопителя



Готовность для установки оборудования 10.05.24 г.

Здание Инжектора

200 м тоннель бустер-накопитель 



Линейный ускоритель

Клистрон

На собранном линаке ведётся 

отработка системы управления 

Инжектора СКИФ.

Готовы все пять 
ускоряющих структур



Бустер

Основное производство закончено в 2022 г.
В 2023 г. крупноблочная сборка в 10 здании 
и упаковка.

впуск

выпуск

Периметр - 158 метров, 44 гирдерные сборки + сборки на подставках   



Накопитель



Гирдеры

105 опор договор от 15.12.23 с ООО «ЗМИ», г. Новосибирск, первые 3 до 29.02.24, остальное 30.07.24
105 опор, AО «ИПО», г. Ижевск, до конца августа.
105 опор, запрос после подписания договора с ИПО. 

32+1 балка 3800 договор от 15.12.23 со Стальтом, 
первые до 15.04.24, остальное до 31.08.24  

16+1 балка 2800, ИЯФ 64+1 балка 3380, ИЯФ



ВЧ система ВЧ бустера ВЧ накопителя
(1-ая гармоника)

ВЧ накопителя
(3-я гармоника)

Частота, МГц 357 357 1071

Напряжение, МВ 1.2 1.8 0.5

Кол-во резонаторов 3 5 3+1

Резонатор 357МГц 
в бункере 10 зд.

Испытание ВЧ нагрузки 
на макете резонатораВсе усилители готовы.



Экспериментальные станции

Закупка

7



Вставные устройства

Два контракта с КТИ НП, в каждом по три фронтенда.



Вставные устройства

Для станции 1-5

Для станции 1-3

Гелиевый сосуд



Корпус стендов и испытаний
АБК, 4 складских помещения для оборудования, вакуумный участок, участок для сборки гирдеров накопителя, 
участки для сборки и наладки стоек с источниками питания системой управления, для наладки диагностики, для 
линака, для впуска-выпуска.  

2023-12-22 контракт на оборудование для КСИ на 164 млн. руб. 

Готовность для начала работ 10.05.24 г.



Производство

01.11.20 – 31.12.21 01.11.20 – 31.12.22 01.11.20 – 31.12.23

Сдано в ЭП кол-во заказов > 200 > 460 > 700

Прошло нормировку > 200 т.н.ч. > 740 т.н.ч. > 1020 т.н.ч.

Отработано > 90 т.н.ч. > 400 т.н.ч. > 780 т.н.ч.

Снабжение
За 4 года в снабжение поступило более 3000 заявок.

Производство в Новосибирске. Ожидаем по итогу договоров на сумму более 1 млрд. руб. 

При текущем темпе объем работы ещё на ~ 10 месяцев.


